

### **POP2 Algemeen / Financieel**

2015 is het laatste uitvoeringsjaar van POP2. In het kader van de n+2 systematiek kan het ELFPO-budget 2013 tot 31 december 2015 worden gedeclareerd. Het accent ligt op subsidievaststelling van projecten en declareren bij de EU met realisatie van de totale POP2 enveloppe als doel.

In de afrondende fase blijkt bij de subsidievaststelling van verplichtingen regelmatig dat het toegekende ELFPO-budget niet of niet volledig uitgekeerd wordt. Dit leidt tot vrijval van middelen. Om decommitering van ELFPO-gelden te voorkomen, is de afgelopen jaren sprake geweest van een aanzienlijke overprogrammering bij bepaalde maatregelen. Ook is begin 2015 een notificatie ingediend bij de Europese Commissie waarbij € 5 mln. aan EU-middelen is verschoven op de Health Check onderdelen van het programma.

Tweemaal per jaar houdt het Regiebureau POP een voortgangsvisitatie bij de regelings-eigenaren. De voorjaarsronde - deels schriftelijk en deels mondeling- heeft in april jl. plaatsgevonden. Op grond daarvan kan het volgende beeld van de realisatie van de POP2-financiën worden gegeven.

Per 1 april is in totaal € 546 mln. gedeclareerd bij de EU. De totaal beschikbare enveloppe die eind 2015 gedeclareerd moet zijn bedraagt € 593 mln. Dit betekent, dat in de rest van 2015 nog voor een EU-bedrag van ongeveer € 47 mln. aan subsidievaststellingen en declaraties zal moeten plaatsvinden.

Op programmaniveau is de overprogrammering sterk teruggelopen. Op het reguliere deel is deze teruggelopen tot ca. € 3 mln., met name op as 3.

Bij de Health Check-onderdelen bedraagt de overprogrammering nog ca. € 3 mln.

Gegeven de opdracht 'het POP2 via een vlekkeloos parcours tot een goede einde te brengen en de voor Nederland beschikbare enveloppe geheel te benutten' mag van het Regiebureau worden verwacht dat er alles aan wordt gedaan om deze missie te doen slagen.

Bij de afronding van het POP2, de komende maanden, zal het Regiebureau dan ook bijzondere inzet plegen op de volgende drie punten:

- a. Het tijdig signaleren en opvangen van eventueel optredende vrijval. Met name bij het Health Check gedeelte van het POP2 bestaat nog onzekerheid over een volledige realisatie. Indien nodig wordt een verschuivingsvoorstel bij de EC ingediend. Het CvT POP2 heeft hiervoor reeds mandaat aan het Regiebureau POP verleend. Het indienen van een dergelijk verschuivingsvoorstel is mogelijk tot eind september 2015.
- b. Het in nauw overleg met RVO.nl. sturen op een tijdige afronding en declaratie van de beschikte projecten.
- c. Het in contact met RVO.nl. regelen van een soepele overgang van POP2 naar POP3.