
Aanbiedingsnotitie bij: agendapunt 4

Titel: Stand van zaken POP2

Bijlage: Notificatie POP2 2015-2

Bespreekwijze:

Ter kennisneming.

Inhoud

Algemeen

POP2 is in een eindfase beland. Nieuwe verplichtingen kunnen, praktisch gezien, niet meer worden aangegaan en aanpassingen van het POP-programma (wijzigingen, notificaties) zijn niet meer mogelijk. Alles is er nu op gericht te komen tot maximale realisatie van het aan Nederland beschikbaar gestelde POP2 budget. Daarnaast is de aanbestedingsprocedure voor de opdracht voor de Ex post evaluatie van POP2 van start gegaan.

Financiële voortgang POP2

2015 is het laatste uitvoeringsjaar van POP2. In het kader van de n+2 systematiek kan het ELFPO-budget 2013 tot 31 december 2015 worden gedeclareerd. In september is het laatste budget-verschuivingsvoorstel ingediend (zie hieronder: aanpassingen POP2). Per 15 oktober is in totaal € 571 mln. gedeclareerd bij de EU. De totaal beschikbare enveloppe die eind 2015 gedeclareerd moet zijn bedraagt € 593 mln. Dit betekent, dat in het laatste kwartaal van 2015 nog voor een EU-bedrag van ongeveer € 22 mln. aan subsidievaststellingen en declaraties zal moeten plaatsvinden. Dit is een flinke opgave, met name voor het betaalorgaan RVO.

Aanpassingen POP2

Op 29 september 2015 is POP2 notificatie 2015-2 bij de Commissie ingediend. Deze – allerlaatste – POP2 notificatie betreft een voorstel voor financiële verschuivingen, gericht op het zo volledig mogelijk benutten van het beschikbare ELFPO-POP2 budget.

De notificatie was noodzakelijk, omdat bij verschillende maatregelen de declaraties achterbleven bij de verwachtingen. De achterblijvende declaraties worden deels veroorzaakt door meevallende kosten (projectkosten vallen lager uit dan tevoren ingeschat), deels door vertraging in de uitvoering van projecten (waardoor projectkosten niet onder POP2 gedeclareerd kunnen worden) en deels door het niet tot uitvoering komen van projecten waarvoor wel subsidie was verleend.

Omdat bij verschillende maatregelen sprake was van (bewuste) overprogrammering (er zijn méér verplichtingen aangegaan dan er aan geld beschikbaar was; de projecten zouden nationaal gefinancierd worden indien geen ELFPO-budget beschikbaar zou komen), worden de ELFPO-middelen van maatregelen waarop de declaraties

achterblijven nu verschoven naar maatregelen waar overprogrammering heeft plaatsgevonden heeft. Op deze manier kunnen de ELFPO-middelen worden besteed, zonder nieuwe verplichtingen aan te gaan.

Van de Europese Commissie is vernomen dat de notificatie is goedgekeurd.

Vorbereiding Ex post evaluatie POP2 / gunning opdracht tot evaluatie

Verordening Vo. 1698/2005 schrijft voor dat het programma voor plattelandsontwikkeling 2007 - 2013 (POP2) geëvalueerd moeten worden (art. 84) door een onafhankelijke evaluator. Na afsluiting van POP2 in 2015, wordt de Ex post evaluatie POP2 in 2016 uitgevoerd. Het Regiebureau is opdrachtgever van de ex post evaluatie. In 2015 is een aanbestedingsprocedure doorlopen. De inschrijvingsperiode in het kader van de aanbesteding Ex post evaluatie POP2 liep tot 12 november. Er zijn 3 inschrijvingen ontvangen.

Voor de begeleiding van de Ex post evaluatie is een begeleidingsgroep onder voorzitterschap van een medewerker van het Regiebureau ingesteld. De begeleidingsgroep bestaat verder uit vertegenwoordigers van provincies, Rijk en betaalorgaan. De begeleidingsgroep zal door middel van het scoren op tevoren bekend gemaakte selectiecriteria de inschrijvingen rangschikken en de directeur Regiebureau POP adviseren welk bureau – gelet op de resultaten van de aanbestedingsprocedure – het meest geschikt zou zijn voor het uitvoeren van de ex post evaluatie. Naar verwachting zal de procedure eind 2015 afgerond zijn, waarna de evaluator begin 2016 met de werkzaamheden kan starten. De begeleidingsgroep zal de uitvoering van de evaluatie gedurende de gehele looptijd van de evaluatie begeleiden / als klankbord voor de evaluator dienen. Het concept-eindrapport ex post evaluatie dient uiterlijk medio oktober 2016 opgeleverd te worden. Het rapport zal ter bespreking en goedkeuring aan het CvT worden voorgelegd.