



Plattelands
Ontwikkelings
Programma
Regiebureau

Aan: Europese Commissie
DG Agri
t.a.v. de heer J. Plewa
Wetstraat 130
B-1049 BRUSSEL
België

Utrecht, 16 november 2018

Uw brief van
28 augustus 2018

uw kenmerk
2014-2020 Rural Development
Programme of the Netherlands
[CCI 2014NL06RDNP001]

ons kenmerk
RBPOP/ 18291911

onderwerp
Acties achterlopende mijlpalen
prestatieraamwerk

Doorkiesnummer
088 041 4501

bijlagen
1

Geachte heer Plewa,

In uw brief van 27 augustus 2018 vraagt u om een reactie van Nederland op de achterblijvende voortgang van de prioriteiten 2 en 6, zoals gemeld in ons voortgangsverslag over 2017.

In uw brief signaleert u dat in 2018 positieve ontwikkeling gaande is op de voortgang van prioriteit 2 en dat de voortgang van de ontwikkeling in prioriteit 6 (LEADER) beter zichtbaar wordt door het toevoegen van met een extra indicator (aantal goedgekeurde projecten).

Wij verwachten dat met het nemen van de acties in 2018 dat wij eind 2018 minimaal 85% van de mijlpalen bij prioriteit 2 bereiken en ondanks alle inspanningen bij prioriteit 6 mogelijk toch sprake zal blijven van een te laag doelbereik.

In het geval dat de Europese Commissie zou besluiten om de prestatiereserve voor prioriteit 6 niet toe te voegen aan deze prioriteit, zullen het ministerie samen met de uitvoerende organisaties en provincies in 2019 het financiële plan van het POP heroverwegen. Hierbij zullen wij ook de voortgang op de overige maatregelen in het programma betrekken.

Voortgang prioriteit 2 in 2018

De ontwikkelingen in de afgelopen 9 maanden geven een positief beeld. De output indicator, *aantal gesteunde bedrijven*, is ruimschoots de 85% gepasseerd. Per 1 september 2018 staat deze output indicator op 346 (93% van het doel eind 2018). Met het aantal dossiers dat in behandeling is zal deze indicator ruim boven de 370 (100%) komen eind 2018. Conform onze verwachting heeft een grote groep jonge landbouwers namelijk een vaststellingsverzoek ingediend voor de investeringssubsidie. De alternatieve indicator, *het aantal gesteunde projecten voor maatregel 4.3*, heeft inmiddels haar doel van eind 2018 (31 projecten) bereikt. Deze indicator staat per 1 september 2018 op 32 projecten.

Graadt van Roggenweg 500
3531 AH Utrecht
Postbus 2755
3500 GT Utrecht



T 088-041 45 01
regiebureau@rb.agro.nl
www.regiebureau-pop.eu

De financiële indicator, *totale overheidsuitgaven op deze prioriteit*, vordert gestaag. Per 1 september 2018 staat deze indicator op € 37 mln. (63% van het doel eind 2018). Voor het bereiken van deze mijlpaal zijn wij grotendeels afhankelijk van de financiële afronding van grote POP2 projecten die onder POP3 worden uitgefincierd. Door het actief benaderen van de eindbegunstigden is bereikt dat alle declaratieverzoeken zijn ingediend.

Deze worden in het laatste kwartaal van 2018 beoordeeld door het betaalorgaan en de verwachting is dat de financiële afronding nog in 2018 zal plaatsvinden.

De belangrijke grens van 65% (€ 38 mln.) wordt zeker gehaald. Het bereiken van de doelgrens van 85% (€ 50 mln.) is in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van de indiende declaraties bij het betaalorgaan.

Voortgang prioriteit 6 in 2018

De voortgang van LEADER in Nederland verloopt minder voorspoedig dan verwacht. De prestatie indicatoren bij prioriteit 6 geven een wisselend beeld. Met de vaststelling van de lokale ontwikkelingsstrategie van 20 Leadergroepen met in totaal een aandachtsgebied van € 3,3 mln. inwoners, is voldaan aan de kwantitatieve indicator bij prioriteit 6. Bovendien verwachten wij dat de nieuwe key implementation step "aantal goedgekeurde projecten" het gestelde doel eind 2018 ook haalt.

De financiële indicator blijft echter een zorgpunt. Naar verwachting zal deze indicator eind 2018 niet het doel van 85% van de afgesproken prestatie bereiken, waardoor de prestatiereserve niet toegevoegd kan worden aan deze prestatie. We hebben besloten om via twee sporen de gevolgen voor het niet behalen van de doelen van 2018 voor deze indicator te beperken. Enerzijds is een derde indicator (stepping stone: het aantal goedgekeurde projecten) toegevoegd aan deze prioriteit. Anderzijds is de financiële indicator passend verlaagd waardoor mogelijk de indicator dichterbij de minimale voorwaarden kan komen. De voorgestelde wijzigingen zijn met de goedkeuring van de 5^e programmawijziging geëffectueerd.

Ondanks deze verlaging van de financiële mijlpaal is de voortgang in 2018 niet voldoende om de grens van 65% te bereiken. Wel hebben wij dankzij de positieve ontvangst van de rapportage van de taskforce LEADER de indruk dat de financiële indicator in 2023 aansluit op de prognose, die in het oorspronkelijke programma document stond.

Acties voor versnelling in 2018 en verder

Provincies en ministerie hebben in 2018 afspraken gemaakt over het versnellen van de uitvoering van het programma POP3. In 2018 zijn wij gestart met het actief benaderen van subsidieontvangers om tijdig (tussentijds) te declareren. Ook hebben wij in 2018, voor de betrokken overheden, masterclasses gehouden om de beste praktijken met elkaar uit te wisselen (capacity building) en de subsidieprocessen vereenvoudigd. In 2018 heeft een werkgroep van provincies en ministerie een advies uitgebracht over de te nemen versnellingsacties. Dit advies wordt opgepakt door de partijen en zetten er samen de schouders onder.

Omdat er vanuit het LEADER veld ook signalen zijn gekomen over knelpunten in de uitrol van LEADER is in het najaar van 2017 een taskforce LEADER ingesteld. Deze taskforce heeft in het voorjaar van 2018 aan de verantwoordelijke bestuurders een advies gestuurd met de knelpunten én oplossingen. Een belangrijke conclusie is dat de regelgeving voor het huidige programma minder effectief is voor de uitvoering van LEADER-projecten ten opzichte van het vorige programma.



Plattelands
Ontwikkelings
Programma
Regiebureau

Dit advies is bestuurlijk positief ontvangen en wordt, binnen de beperkingen van de regelgeving, nu benut voor optimalisering van de uitvoering. Ter informatie is deze rapportage bij deze brief gevoegd (bijlage 1). In de vergadering van het Comité van Toezicht POP van december 2018 wordt gerapporteerd hoe de organisaties de aanbevelingen van de taskforce LEADER hebben opgepakt.

Met vriendelijke groet,

ir. G. de Peuter
Directeur